

Утверждаю:

Генеральный директор ООО "УК Жилищник 8"

А.Д.Витулёв



План текущего ремонта на 2018 год МКД ООО "УК Жилищник 8"

№ п/п	Адрес	Срок выполнения	Вид работ	Единица измерения	План	
					Объем	Сумма тыс.руб
1	Тимуровский проезд 8	июнь	Замена системы отопления	м.п	20	17200,0
1	Тимуровский проезд 8	июль	Замена запорной арматуры	шт	12	8500,0
1	Тимуровский проезд 8	август	Ремонт аварийной плиты балкона	шт	1	15000,0
1	Тимуровский проезд 8	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	23094,8
2	Тимуровский проезд 5	март	Замена системы канализации	м.п	15	6500,0
2	Тимуровский проезд 5	апрель	Замена системы водоснабжения	м.п	16	5800,0
2	Тимуровский проезд 5	июль	Замена системы отопления	м.п	10	9000,0
2	Тимуровский проезд 5	июль	Замена запорной арматуры	шт	8	7800,0
2	Тимуровский проезд 5	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	86544,0
3	Тимуровский проезд 4	май	Замена системы канализации	м.п	8	3200,0
3	Тимуровский проезд 4	июль	Замена системы отопления	м.п	10	6000,0
3	Тимуровский проезд 4	август	Замена запорной арматуры	шт	12	11000,0
3	Тимуровский проезд 4	сентябрь	Замена системы водоснабжения	м.п	40	48000,0
3	Тимуровский проезд 4	октябрь	Ремонт системы электроснабжения	дом	1	1200,0
3	Тимуровский проезд 4	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	11988,44
4	Тимуровский проезд 3	июль	Ремонт кровли	м2	50	28000,0
4	Тимуровский проезд 3	август	Замена запорной арматуры	шт	1	6000,0
4	Тимуровский проезд 3	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	23805,2
5	Тимуровский проезд 2	май	Замена системы отопления	м.п	20	17200,0
5	Тимуровский проезд 2	июль	Замена запорной арматуры	шт	12	12000,0
5	Тимуровский проезд 2	август	Замена системы водоснабжения	м.п	16	6200,0
5	Тимуровский проезд 2	август	Замена системы канализации	м.п	8	3200,0
5	Тимуровский проезд 2	сентябрь	Ремонт системы электроснабжения	дом	1	4500,0
5	Тимуровский проезд 2	сентябрь	Монтаж козырька входа в подъезд	шт	1	20000,0
5	Тимуровский проезд 2	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	41565,18
6	Спортивный проезд 1	июль	Замена системы канализации	м.п	12	10000,0
6	Спортивный проезд 1	август	Замена запорной арматуры	шт	8	8000,0
6	Спортивный проезд 1	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	63435,06
7	Спортивный проезд 2	июнь	Замена водосточных труб	м.п	10	10000,0
7	Спортивный проезд 2	август	Замена системы канализации	м.п	10	9000,0
7	Спортивный проезд 2	август	Замена системы отопления	м.п	12	10000,0
7	Спортивный проезд 2	октябрь	Замена системы водоснабжения	м.п	8	8000,0
7	Спортивный проезд 2	октябрь	Замена запорной арматуры	шт	16	14000,0
7	Спортивный проезд 2	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	44391,0
8	Спортивный проезд 3	июнь	Ремонт кровли	м2	70	59584,8
8	Спортивный проезд 3	июль	Замена отопительных приборов МОП	шт	2	8000,0
8	Спортивный проезд 3	август	Замена почтовых ящиков	шт	20	7000,0
9	Спортивный проезд 4	июнь	Замена водосточных труб	м.п	15	9000,0
9	Спортивный проезд 4	август	Изготовление и монтаж ограждения	м.п	80	56655,81
9	Спортивный проезд 4	август	Установка скамеек	шт	4	20000,0
10	Спортивный проезд 6	август	Ремонт подъезда	шт	1	60000,0
10	Спортивный проезд 6	июль	Изготовление и монтаж ограждения	м.п	15	8000,0
10	Спортивный проезд 6	ноябрь	Ремонт системы электроснабжения	дом	1	6685,6
11	Спортивный проезд 10	апрель	Ремонт подъезда	шт	1	69000,0
11	Спортивный проезд 10	май	Замена светильников МОП	шт	24	24000,0

11	Спортивный проезд 10	июнь	Изготовление и монтаж ограждения	м.п	30	12600,0
11	Спортивный проезд 10	июль	Замена системы отопления	м.п	10	6000,0
11	Спортивный проезд 10	июль	Замена системы канализации	м.п	8	3200,0
11	Спортивный проезд 10	август	Замена запорной арматуры	шт	8	6000,0
11	Спортивный проезд 10	сентябрь	Замена системы водоснабжения	м.п	10	6000,0
11	Спортивный проезд 10	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	66194,22
12	Спортивный проезд 11	февраль	Усиление балконной плиты кв.77	шт	1	44000,0
12	Спортивный проезд 11	апрель	Замена светильников МОП	шт	24	24000,0
12	Спортивный проезд 11	июнь	Замена почтовых ящиков	шт	20	8000,0
12	Спортивный проезд 11	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	3347,24
13	Б.Победы 1	июнь	Замена дверных блоков МОП	шт	1	15000,0
13	Б.Победы 1	июль	Установка окон ПВХ МОП	шт	1	15000,0
13	Б.Победы 1	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	61735,56
14	Б.Победы 5	май	Замена системы канализации	м.п	16	6500,0
14	Б.Победы 5	июнь	Замена системы отопления	м.п	10	6000,0
14	Б.Победы 5	июль	Замена запорной арматуры	шт	8	6000,0
14	Б.Победы 5	август	Замена системы водоснабжения	м.п	12	3200,0
14	Б.Победы 5	ноябрь	Ремонт системы электроснабжения	дом	1	3000,0
14	Б.Победы 5	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	39384,03
15	Б.Победы 7	апрель	Диагностика лифта	шт	1	6000,0
15	Б.Победы 7	июнь	Замена системы канализации	м.п	14	14000,0
15	Б.Победы 7	июль	Замена системы отопления	м.п	10	6000,0
15	Б.Победы 7	июль	Замена запорной арматуры	шт	22	23000,0
15	Б.Победы 7	октябрь	Замена системы водоснабжения	м.п	12	3200,0
15	Б.Победы 7	ноябрь	Ремонт системы электроснабжения	дом	1	3000,0
15	Б.Победы 7	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	42250,67
16	К.Маркса 30	июнь	Общестроительные работы	дом	1	25000,0
16	К.Маркса 30	июль	Замена системы отопления	м.п	10	10000,0
16	К.Маркса 30	август	Замена запорной арматуры	шт	14	12000,0
16	К.Маркса 30	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	32647,12
17	К.Маркса 30 А	май	Ремонт подъезда	шт	1	69000,0
17	К.Маркса 30 А	июнь	Замена светильников МОП	шт	2	2000,0
17	К.Маркса 30 А	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	7495,48
18	К.Маркса 22 А	февраль	Установка светильников фасад	шт	3	3000,0
18	К.Маркса 22 А	май	Установка окон ПВХ МОП	шт	5	75000,0
18	К.Маркса 22 А	август	Ремонт подъезда	шт	1	80000,0
18	К.Маркса 22 А	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	5672,2
19	К.Маркса 22	июнь	Установка окон ПВХ МОП	шт	6	86000,0
19	К.Маркса 22	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	4618,5
20	К.Маркса 20 А	август	Замена системы канализации	м.п	8	7000,0
20	К.Маркса 20 А	июль	Замена системы отопления	м.п	10	9000,0
20	К.Маркса 20 А	август	Замена запорной арматуры	шт	8	7000,0
20	К.Маркса 20 А	октябрь	Замена системы водоснабжения	м.п	6	5000,0
20	К.Маркса 20 А	октябрь	Ремонт системы электроснабжения	дом	1	3000,0
20	К.Маркса 20 А	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	51945,8
21	Иртышская Набережная 12	май	Замена дверных блоков МОП	шт	5	75000,0
21	Иртышская Набережная 12	июнь	Ремонт плиты перекрытия кровли	дом	1	60000,0
21	Иртышская Набережная 12	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	98803,31
22	Иртышская Набережная 13	февраль	Замена системы канализации	м.п	16	6500,0
22	Иртышская Набережная 13	июнь	Замена системы отопления	м.п	10	6000,0
22	Иртышская Набережная 13	июль	Замена запорной арматуры	шт	8	6000,0
22	Иртышская Набережная 13	август	Замена системы водоснабжения	м.п	12	3200,0
22	Иртышская Набережная 13	сентябрь	Ремонт системы электроснабжения	дом	1	3000,0
22	Иртышская Набережная 13	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	14464,04
23	Иртышская Набережная 14	август	Ремонт подъезда	шт	1	120000,0

23	Иртышская Набережная 14	август	Установка окон ПВХ МОП	шт	1	16000,0
23	Иртышская Набережная 14	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	9978,8
24	Иртышская Набережная 15	июнь	Замена системы канализации	м.п	8	4200,0
24	Иртышская Набережная 15	июль	Замена системы отопления	м.п	8	4500,0
24	Иртышская Набережная 15	июль	Ремонт ступеней	шт	2	4500,0
24	Иртышская Набережная 15	сентябрь	Ремонт кровли	м2	20	25000,0
24	Иртышская Набережная 15	сентябрь	Ремонт подъезда	шт	1	68000,0
24	Иртышская Набережная 15	ноябрь	Ремонт системы электроснабжения	дом	1	2000,0
24	Иртышская Набережная 15	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	1650,40
25	Иртышская Набережная 15 А	июль	Ремонт подъезда	шт	1	66000,0
25	Иртышская Набережная 15 А	июль	Установка почтовых ящиков	шт	20	7200,0
25	Иртышская Набережная 15 А	июль	Изготовление и монтаж ограждения	шт	6	18779,52
26	Иртышская Набережная 15 Б	июль	Замена системы отопления	м.п	10	9000,0
26	Иртышская Набережная 15 Б	июль	Замена запорной арматуры	шт	10	8000,0
26	Иртышская Набережная 15 Б	сентябрь	Замена системы водоснабжения	м.п	12	10000,0
26	Иртышская Набережная 15 Б	сентябрь	Ремонт системы электроснабжения	дом	1	2000,0
26	Иртышская Набережная 15 Б	сентябрь	Замена системы канализации	м.п	8	6000,0
26	Иртышская Набережная 15 Б	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	74267,2
27	Иртышская Набережная 17	август	Замена водосточных труб	м.п	20	16000,0
27	Иртышская Набережная 17	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	46397,72
28	Иртышская Набережная 19	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	6821,99
29	Иртышская Набережная 21	май	Замена системы канализации	м.п	8	3500,0
29	Иртышская Набережная 21	июнь	Замена системы отопления	м.п	5	3000,0
29	Иртышская Набережная 21	июль	Замена запорной арматуры	шт	8	4300,0
29	Иртышская Набережная 21	ноябрь	Ремонт системы электроснабжения	дом	1	3000,0
29	Иртышская Набережная 21	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	42401,04
30	Иртышская Набережная 23	июль	Ремонт крыльца	шт	1	20000,0
30	Иртышская Набережная 23	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	13244,51
31	Иртышская Набережная 24	август	Замена системы канализации	м.п	8	3200,0
31	Иртышская Набережная 24	июль	Замена системы отопления	м.п	15	16000,0
31	Иртышская Набережная 24	август	Замена запорной арматуры	шт	8	4300,0
31	Иртышская Набережная 24	ноябрь	Ремонт системы электроснабжения	дом	1	3500,0
31	Иртышская Набережная 24	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	31548,12
32	Иртышская Набережная 25	март	Замена системы канализации	м.п	8	6000,0
32	Иртышская Набережная 25	май	Замена системы отопления	м.п	6	4000,0
32	Иртышская Набережная 25	июнь	Замена запорной арматуры	шт	8	8000,0
32	Иртышская Набережная 25	октябрь	Ремонт системы электроснабжения	дом	1	3000,0
32	Иртышская Набережная 25	ноябрь	Замена системы водоснабжения	м.п	10	9000,0
32	Иртышская Набережная 25	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	27153,6
33	Иртышская Набережная 28	май	Замена системы канализации	м.п	11	10000,0
33	Иртышская Набережная 28	июнь	Замена системы отопления	м.п	8	8000,0
33	Иртышская Набережная 28	июль	Замена запорной арматуры	шт	10	10000,0
33	Иртышская Набережная 28	ноябрь	Ремонт системы электроснабжения	дом	1	2000,0
33	Иртышская Набережная 28	ноябрь	Замена системы водоснабжения	м.п	14	12000,0
33	Иртышская Набережная 28	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	40885,44
34	Циолковского 2	июль	Ремонт подъезда	шт	1	69000,0
34	Циолковского 2	июль	Замена почтовых ящиков	шт	16	7500,0
34	Циолковского 2	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	1703,16
35	Куйбышева 144	март	Диагностика лифта	шт	6	30000,00
35	Куйбышева 144	сентябрь	Замена мусороприемных камер	шт	6	87000,0
35	Куйбышева 144	май	Замена козырька подъезд № 6	шт	1	35000,0
35	Куйбышева 144	июль	Изготовление и монтаж ограждения	м.п	34	23000,0
35	Куйбышева 144	август	Ремонт козырьков подъездов	шт	5	85000,0
35	Куйбышева 144	июль	Ремонт межпанельных швов	м.п	40	20000,0
35	Куйбышева 144	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	281,6

36	Маяковского 46/1	май	Диагностика лифта	шт	1	5000,0
36	Маяковского 46/1	май	Замена системы канализации	м.п	25	20000,0
36	Маяковского 46/1	август	Изготовление и монтаж ограждения	м.п	18	35000,0
36	Маяковского 46/1	август	Замена запорной арматуры	шт	14	14000,0
36	Маяковского 46/1	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	21928,8
37	Циолковского 4 А	август	Ремонт подъезда	шт	1	69000,0
37	Циолковского 4 А	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	9523,2
38	Спортивный проезд 8	апрель	Замена системы канализации	м.п	8	3200,0
38	Спортивный проезд 8	май	Замена системы отопления	м.п	6	4000,0
38	Спортивный проезд 8	июнь	Замена запорной арматуры	шт	8	6000,0
38	Спортивный проезд 8	октябрь	Ремонт системы электроснабжения	дом	1	2000,0
38	Спортивный проезд 8	ноябрь	Замена системы водоснабжения	м.п	10	9000,0
38	Спортивный проезд 8	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	99766,00
39	К.Маркса 34	май	Замена системы канализации	м.п	12	8000,0
39	К.Маркса 34	июнь	Замена системы отопления	м.п	10	10000,0
39	К.Маркса 34	июль	Замена запорной арматуры	шт	8	9500,0
39	К.Маркса 34	октябрь	Ремонт системы электроснабжения	дом	1	2300,0
39	К.Маркса 34	октябрь	Замена системы водоснабжения	м.п	8	8000,0
39	К.Маркса 34	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	42172,2
40	Б.Победы 3	август	Ремонт подъезда	шт	1	69000,0
40	Б.Победы 3	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	20487,72
41	Циолковского 6/1	май	Замена системы канализации	м.п	12	12000,0
41	Циолковского 6/1	июнь	Замена запорной арматуры	шт	24	22000,0
41	Циолковского 6/1	июль	Замена системы отопления	м.п	12	12000,0
41	Циолковского 6/1	август	Замена системы водоснабжения	м.п	8	8000,0
41	Циолковского 6/1	август	Изготовление и монтаж ограждения	м.п	30	28000,0
41	Циолковского 6/1	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	32662,5
42	Спортивный проезд 12	февраль	Усиление балконной плиты кв.№ 13	шт	1	37891,2
43	Иртышская Набережная 22	апрель	Замена системы канализации	м.п	8	3500,0
43	Иртышская Набережная 22	май	Замена системы отопления	м.п	5	3000,0
43	Иртышская Набережная 22	июнь	Замена запорной арматуры	шт	8	4300,0
43	Иртышская Набережная 22	октябрь	Ремонт системы электроснабжения	дом	1	3000,0
43	Иртышская Набережная 22	ноябрь	Замена системы водоснабжения	м.п	12	3200,0
43	Иртышская Набережная 22	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	46362,88
44	Иртышская Набережная 18	сентябрь	Усиление балконной плиты кв.№ 59	шт	1	44000,0
44	Иртышская Набережная 18	июль	Замена светильников МОП	шт	18	18000,0
44	Иртышская Набережная 18	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	10506,28
45	Иртышская Набережная 27	июль	Ремонт крылец входа в подъезд	шт	4	100000,0
45	Иртышская Набережная 27	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	1444,64
46	Циолковского 6	март	Замена системы канализации	м.п	8	6000,0
46	Циолковского 6	май	Замена системы отопления	м.п	5	4500,0
46	Циолковского 6	август	Замена запорной арматуры	шт	6	5500,0
46	Циолковского 6	октябрь	Ремонт системы электроснабжения	дом	1	3000,0
46	Циолковского 6	октябрь	Замена системы водоснабжения	м.п	10	10000,0
46	Циолковского 6	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	20167,72
47	Иртышская Набережная 29	сентябрь	Установка окон ПВХ МОП	шт	6	90000,0
47	Иртышская Набережная 29	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	3789,36
48	Иртышская Набережная 26	май	Замена дверных блоков МОП	шт	4	60000,0
48	Иртышская Набережная 26	май	Замена почтовых ящиков	шт	32	14000,0
48	Иртышская Набережная 26	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	2435,2
49	Циолковского 4	сентябрь	Замена дверных блоков МОП	шт	4	60000,0
49	Циолковского 4	сентябрь	Ремонт отмостки	м2	10	10000,0
49	Циолковского 4	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	4856,0