

План текущего ремонта МКД ООО "УК Жилищник 8" на 2017 год



Утверждено:  
 Генеральный директор ООО "УК Жилищник 8"  
 А.Д. Витуглев

№ п/п	Адрес	Срок выполнения	Вид работ	Единица измерения	План	
					Объем	Сумма тыс.руб
1	Тимуровский проезд 8	июль	Ремонт системы отопления	дом	1	30,0
1	Тимуровский проезд 8	июль	Асфальтирование входа в подъезд №3	шт	1	10,0
1	Тимуровский проезд 8	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	5,3
2	Тимуровский проезд 5	февраль	Замена окон ПВХ	шт	4	56,0
2	Тимуровский проезд 5	июнь	Ремонт системы отопления	м.п	12	8,0
2	Тимуровский проезд 5	май	Ремонт системы водоснабжения	м.п	6	3,6
2	Тимуровский проезд 5	июль	Ремонт системы канализации	м.п	5	3,0
3	Тимуровский проезд 4	август	Непредвиденные работы	дом	1	4,5
3	Тимуровский проезд 4	август	Ремонт системы водоснабжения	м.п	40	50,0
3	Тимуровский проезд 4	июнь	Замена запорной арматуры	шт	12	9,6
3	Тимуровский проезд 4	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	17,90
4	Тимуровский проезд 3	апрель	Замена общедомового счетчика холодной воды	шт	1	6,0
4	Тимуровский проезд 3	май	Ремонт системы отопления	м.п	8	4,8
4	Тимуровский проезд 3	август	Ремонт системы канализации	м.п	10	6,0
4	Тимуровский проезд 3	июнь	Прочистка канализации гидродинамическим способом	шт	4	16,0
4	Тимуровский проезд 3	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	48,7
5	Тимуровский проезд 2	июль	Ремонт системы отопления	м.п	12	8,0
5	Тимуровский проезд 2	сентябрь	Ремонт системы водоснабжения	м.п	16	9,6
5	Тимуровский проезд 2	сентябрь	Ремонт системы канализации	м.п	12	8,0
5	Тимуровский проезд 2	июнь	Замена запорной арматуры	шт	10	14,0
5	Тимуровский проезд 2	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	60,0
6	Спортивный проезд 1	март	Ремонт системы канализации	м.п	15	9,0
6	Спортивный проезд 1	июнь	Ремонт системы отопления	м.п	10	6,0
6	Спортивный проезд 1	август	Ремонт системы водоснабжения	м.п	6	4,0
6	Спортивный проезд 1	май	Замена водосточных труб	м.п	30	19,5
6	Спортивный проезд 1	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	39,0
7	Спортивный проезд 2	октябрь	Ремонт системы канализации	м.п	12	8,0
7	Спортивный проезд 2	август	Ремонт системы отопления	м.п	8	4,8

7	Спортивный проезд 2	июнь	Ремонт системы водоснабжения	М.п.	6	4.0
7	Спортивный проезд 2	июнь	Замена запорной арматуры	шт	8	5.0
7	Спортивный проезд 2	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	54.5
8	Спортивный проезд 3	июль	Усиление аварийной плиты балкона кв. № 79	шт	1	30.0
8	Спортивный проезд 3	июнь	Ремонт аварийных козырьков подъеза	шт	2	34.0
9	Спортивный проезд 4	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	12.8
9	Спортивный проезд 4	май	Замена водосточных труб	М.п.	20	14.0
9	Спортивный проезд 4	август	Установка дверей ПВХ в подъезде	шт	2	60
10	Спортивный проезд 6	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	2.4
10	Спортивный проезд 6	август	Ремонт системы отопления	М.п.	1	5.5
10	Спортивный проезд 6	октябрь	Ремонт системы канализации	М.п.	9	4.8
10	Спортивный проезд 6	июнь	Замена запорной арматуры	М.п.	8	4.8
10	Спортивный проезд 6	декабрь	Непредвиденные работы	шт	10	8.0
11	Спортивный проезд 10	август	Ремонт подъезда	дом	1	52.6
11	Спортивный проезд 10	декабрь	Непредвиденные работы	шт	1	58.0
11	Спортивный проезд 10	июль	Ремонт аварийных плит балконов	дом	1	17.7
12	Спортивный проезд 11	июль	Ремонт системы отопления	шт	2	60.0
12	Спортивный проезд 11	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	15.5
13	Б.Победы 1	август	Замена дверного блока в подъезде	шт	1	12.0
13	Б.Победы 1	июль	Ремонт системы отопления	М.п.	10	8.9
13	Б.Победы 1	октябрь	Ремонт системы канализации	М.п.	12	8.0
13	Б.Победы 1	июнь	Ремонт терморегулятора ГВС	шт	1	20.0
13	Б.Победы 1	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	38.4
14	Б.Победы 5	июль	Ремонт системы отопления	М.п.	8	7.0
14	Б.Победы 5	октябрь	Ремонт системы канализации	М.п.	14	9.0
14	Б.Победы 5	июнь	Замена запорной арматуры	шт	14	11.5
14	Б.Победы 5	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	32.6
15	Б.Победы 7	январь	Установка металлической двери в подвал	шт	1	12.0
15	Б.Победы 7	июнь	Ремонт кровли	М2	120	48.0
15	Б.Победы 7	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	10.5
16	Будьварная 2 (1-20ч)	июнь	Ремонт кровли	М2	150	54.0
16	Будьварная 2 (1-20ч)	май	Ремонт системы водоснабжения	М.п.	30	18.0
16	Будьварная 2 (1-20ч)	октябрь	Ремонт системы канализации	М.п.	45	32.0
16	Будьварная 2 (1-20ч)	июль	Ремонт системы отопления	М.п.	40	9.0
16	Будьварная 2 (1-20ч)	июнь	Замена запорной арматуры	шт	32	26.0
16	Будьварная 2 (1-20ч)	август	Ремонт системы электроснабжения	дом	1	18.0
16	Будьварная 2 (1-20ч)	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	77.0
18	К.Маркса 30	май	Ремонт подъезда	шт	1	57.0
18	К.Маркса 30	июнь	Изготовление и установка двери в подъезд	шт	1	14.0

18	К.Маркса 30	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	4,8
19	К.Маркса 30 А	май	Замена общедомового счетчика холодной воды	шт	1	6,0
19	К.Маркса 30 А	июнь	Ремонт подъезда	шт	1	55,0
19	К.Маркса 30 А	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	13,7
20	К.Маркса 22 А	июнь	Ремонт подъезда	шт	1	80,0
20	К.Маркса 22 А	октябрь	Ремонт системы канализации	шт	1	16,0
20	К.Маркса 22 А	июнь	Установка светодиодных светильников	шт	42	42,0
20	К.Маркса 22 А	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	25,6
21	К.Маркса 22	май	Ремонт системы водоснабжения	м.п	50	30,0
21	К.Маркса 22	июнь	Замена запорной арматуры	шт	18	14,4
21	К.Маркса 22	июнь	Ремонт системы канализации	м.п	20	16,0
21	К.Маркса 22	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	32,9
22	К.Маркса 20 А	июль	Ремонт системы отопления	м.п	10	6,0
22	К.Маркса 20 А	сентябрь	Ремонт системы водоснабжения	м.п	8	4,8
22	К.Маркса 20 А	сентябрь	Ремонт системы канализации	м.п	10	6,0
22	К.Маркса 20 А	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	62,2
23	Иртышская Набережная 12	март	Установка светодиодных светильников	шт	90	75,6
23	Иртышская Набережная 12	апрель	Ремонт кровли кв.№ 206	м2	200	68,0
23	Иртышская Набережная 12	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	77,8
24	Иртышская Набережная 13	сентябрь	Ремонт системы водоснабжения	м.п	20	10,0
24	Иртышская Набережная 13	сентябрь	Ремонт системы канализации	м.п	15	9,0
24	Иртышская Набережная 13	июль	Ремонт системы отопления	м.п	10	6,0
24	Иртышская Набережная 13	сентябрь	Ремонт системы электроснабжения	дом	1	5,0
24	Иртышская Набережная 13	июнь	Замена запорной арматуры	шт	10	11,0
24	Иртышская Набережная 13	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	139,1
25	Иртышская Набережная 14	апрель	Замена общедомового счетчика холодной воды	шт	1	12,0
25	Иртышская Набережная 14	июнь	Установка окон ПВХ	шт	1	95,0
25	Иртышская Набережная 14	август	Ремонт козырьков входа в подъезд	шт	4	64,0
25	Иртышская Набережная 14	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	29,4
26	Иртышская Набережная 15	март	Замена общедомового счетчика холодной воды	шт	1	6,0
26	Иртышская Набережная 15	апрель	Общестроительные работы	дом	1	8,0
26	Иртышская Набережная 15	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	16,0
27	Иртышская Набережная 15 А	март	Ремонт подъезда	шт	1	58,0
27	Иртышская Набережная 15 А	август	Ремонт системы водоснабжения	м.п	10	5,0
27	Иртышская Набережная 15 А	сентябрь	Ремонт системы канализации	м.п	8	4,8
27	Иртышская Набережная 15 А	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	13,3
28	Иртышская Набережная 15 Б	апрель	Замена общедомового счетчика холодной воды	шт	1	6,0
28	Иртышская Набережная 15 Б	июль	Ремонт системы отопления	м.п	10	5,0

28	Иртышская Набережная 15 Б	ноябрь	Ремонт системы водоснабжения	М.п	15	9,0
28	Иртышская Набережная 15 Б	июнь	Замена запорной арматуры	шт	12	9,0
28	Иртышская Набережная 15 Б	сентябрь	Ремонт системы канализации	М.п	8	5,0
29	Иртышская Набережная 15 Б	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	37,5
29	Иртышская Набережная 17	октябрь	Ремонт системы водоснабжения	М.п	8	4,0
29	Иртышская Набережная 17	сентябрь	Ремонт системы канализации	М.п	6	4,0
29	Иртышская Набережная 17	июль	Ремонт системы отопления	М.п	10	6,0
29	Иртышская Набережная 17	июнь	Замена запорной арматуры	шт	8	6,4
30	Иртышская Набережная 17	декабрь	Непредвиденные работы	шт	8	6,4
30	Иртышская Набережная 19	июнь	Установка светодиодных светильников	дом	1	39,0
31	Иртышская Набережная 21	июнь	Установка светодиодных светильников	дом	1	10,2
31	Иртышская Набережная 21	май	Замена общедомового счетчика холодной воды	шт	1	6,0
31	Иртышская Набережная 21	сентябрь	Ремонт системы канализации	шт	1	6,0
31	Иртышская Набережная 21	сентябрь	Ремонт системы водоснабжения	М.п	10	6,0
31	Иртышская Набережная 21	июнь	Замена запорной арматуры	М.п	15	8,0
31	Иртышская Набережная 21	июль	Замена запорной арматуры	шт	10	9,0
31	Иртышская Набережная 21	ноябрь	Ремонт системы отопления	М.п	8	4,0
32	Иртышская Набережная 23	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	20,5
32	Иртышская Набережная 23	май	Замена общедомового счетчика холодной воды	дом	1	6,0
32	Иртышская Набережная 23	декабрь	Непредвиденные работы	шт	1	4,9
33	Иртышская Набережная 24	июль	Ремонт системы отопления	дом	1	18,0
33	Иртышская Набережная 24	июль	Ремонт системы водоснабжения	М.п	30	18,0
33	Иртышская Набережная 24	октябрь	Ремонт системы водоснабжения	М.п	10	6,0
33	Иртышская Набережная 24	сентябрь	Ремонт системы канализации	М.п	12	7,5
33	Иртышская Набережная 24	июнь	Замена запорной арматуры	М.п	10	12,0
33	Иртышская Набережная 24	декабрь	Непредвиденные работы	шт	10	18,1
34	Иртышская Набережная 25	сентябрь	Ремонт системы канализации	дом	1	6,0
34	Иртышская Набережная 25	август	Ремонт системы водоснабжения	М.п	10	6,0
34	Иртышская Набережная 25	июнь	Замена запорной арматуры	М.п	15	8,0
34	Иртышская Набережная 25	июнь	Ремонт системы отопления	шт	10	9,0
34	Иртышская Набережная 25	май	Ремонт системы отопления	М.п	8	4,0
34	Иртышская Набережная 25	декабрь	Непредвиденные работы	М.п	1	26,5
35	Иртышская Набережная 28	январь	Установка светодиодных светильников	дом	1	19,6
35	Иртышская Набережная 28	июль	Ремонт козырьков входа в подъезд	шт	20	38,0
35	Иртышская Набережная 28	июль	Ремонт козырьков входа в подъезд	шт	2	38,0
35	Иртышская Набережная 28	декабрь	Непредвиденные работы	шт	2	17,7
36	Декабристов 157	май	Ремонт системы отопления	дом	1	10,0
36	Декабристов 157	октябрь	Ремонт системы водоснабжения	М.п	20	15,0
36	Декабристов 157	ноябрь	Ремонт системы канализации	М.п	30	9,0
36	Декабристов 157	ноябрь	Замена запорной арматуры	М.п	15	16,0
36	Декабристов 157	июнь	Непредвиденные работы	шт	10	40,3
37	Декабристов 155	декабрь	Ремонт системы отопления	шт	1	10,0
37	Декабристов 155	май	Ремонт системы водоснабжения	дом	1	10,0
37	Декабристов 155	октябрь	Ремонт системы водоснабжения	М.п	20	15,0

37	Декабристов 155	ноябрь	Ремонт системы канализации	М.п	15	9,0
37	Декабристов 155	ноябрь	Замена запорной арматуры	шт	10	16,0
37	Декабристов 155	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	38,2
38	Декабристов 147	ноябрь	Ремонт кровли	м2	100	35,0
38	Декабристов 147	ноябрь	Замена запорной арматуры	шт	6	6,0
38	Декабристов 147	сентябрь	Ремонт системы водоснабжения	М.п	20	10,0
38	Декабристов 147	ноябрь	Ремонт системы канализации	М.п	20	12,0
38	Декабристов 147	май	Ремонт системы отопления	М.п	10	5,0
38	Декабристов 147	ноябрь	Ремонт межпанельных швов	М.п	20	10,0
38	Декабристов 147	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	41,1
39	Декабристов 149	август	Ремонт подъезда	шт	1	95,0
39	Декабристов 149	сентябрь	Установка дверей ПВХ в подъезде	шт	2	60,0
39	Декабристов 149	ноябрь	Ремонт межпанельных швов	М.п	14	7,0
39	Декабристов 149	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	23,3
40	Декабристов 143	март	Ремонт кровли кв.№ 17,18,20	дом	1	50,0
40	Декабристов 143	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	29,6
41	Декабристов 137 А	май	Ремонт системы отопления	М.п.	8	4,8
41	Декабристов 137 А	сентябрь	Ремонт системы водоснабжения	М.п.	10	6,0
41	Декабристов 137 А	ноябрь	Ремонт системы канализации	М.п.	6	3,6
41	Декабристов 137 А	ноябрь	Замена запорной арматуры	шт	10	8,0
41	Декабристов 137 А	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	57,4
42	Декабристов 137	август	Ремонт подъезда №4	шт	1	57,0
42	Декабристов 137	ноябрь	Ремонт козырька подъезда №4	шт	1	19,0
42	Декабристов 137	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	3,8
43	Циолковского 2	август	Ремонт подъезда №4	шт	1	56,0
43	Циолковского 2	ноябрь	Замена запорной арматуры	шт	4	8,0
43	Циолковского 2	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	6,7
44	Маяковского 48	ноябрь	Ремонт системы водоснабжения	М.п	18	18,0
44	Маяковского 48	ноябрь	Ремонт подъезда №2	шт	1	94,5
44	Маяковского 48	ноябрь	Изготовление и монтаж ограждения	М.п.	13	12,5
44	Маяковского 48	ноябрь	Ремонт цоколя	дом	1	39,0
44	Маяковского 48	август	Ремонт козырьков	шт	4	16,0
44	Маяковского 48	август	Ремонт отмстки	м2	20	20,0
44	Маяковского 48	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	22,9
45	М.Жукова 150	май	Ремонт системы водоснабжения	М.п.	10	9,0
45	М.Жукова 150	июнь	Ремонт системы отопления	М.п.	10	9,0
45	М.Жукова 150	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	5,3
46	М.Жукова 148 А	июль	Ремонт козырьков входа в подъезд	шт	3	51,0

46	М.Жукова 148 А	июль	Изготовление информационных стелдов	шт	3	4,5
46	М.Жукова 148 А	июль	Изготовление и монтаж отграждения	М.п	5	4,6
47	Пушкина 103	апрель	Установка светильника фасада	шт	1	3,0
47	Пушкина 103	ноябрь	Ремонт системы канализации	М.п	20	36,0
47	Пушкина 103	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	36,7
48	Пушкина 133/8	июнь	Ремонт системы отопления	М.п	10	6,0
48	Пушкина 133/8	июль	Замена запорной арматуры	шт	8	4,8
48	Пушкина 133/8	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	17,2
49	Куйбышева 144	сентябрь	Замена люков выхода на кровлю	шт	6	48,0
49	Куйбышева 144	август	Замена дверей мусороприемных камер	шт	6	66,0
49	Куйбышева 144	июнь	Ремонт межпанельных швов кв.196, 60	М.п	3,5	17,5
49	Куйбышева 144	август	Ремонт ж/б козырьков входов в подъезд	шт	5	35,3
49	Куйбышева 144	июль	Ремонт потолка	дом	1	113,5
50	Учебная 190	ноябрь	Ремонт системы канализации	М.п	4	2,5
50	Учебная 190	июнь	Ремонт системы отопления	М.п	8	4,8
50	Учебная 190	июль	Замена запорной арматуры	шт	5	4,0
50	Учебная 190	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	25,0
51	Учебная 157	март	Изготовление и установка металлической двери ВРУ	шт	1	13,0
51	Учебная 157	июль	Замена запорной арматуры	шт	8	4,8
51	Учебная 157	июнь	Ремонт системы отопления	М.п	8	6,0
51	Учебная 157	ноябрь	Ремонт системы канализации	М.п	6	4,0
51	Учебная 157	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	43,2
52	Куйбышева 150	июнь	Ремонт системы отопления	М.п	10	6,0
52	Куйбышева 150	ноябрь	Ремонт системы водоснабжения	М.п	12	7,0
52	Куйбышева 150	ноябрь	Ремонт системы канализации	М.п	15	9,0
52	Куйбышева 150	июль	Замена запорной арматуры	шт	12	10,0
52	Куйбышева 150	май	Общестроительные работы	дом	1	10,0
52	Куйбышева 150	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	51,2
53	Куйбышева 136	июнь	Ремонт системы отопления	М.п	10	6,0
53	Куйбышева 136	май	Ремонт системы водоснабжения	М.п	12	8,0
53	Куйбышева 136	декабрь	Ремонт системы канализации	М.п	8	4,8
53	Куйбышева 136	июль	Замена запорной арматуры	шт	10	8,0
53	Куйбышева 136	октябрь	Ремонт системы электроснабжения	дом	1	10,0
53	Куйбышева 136	июль	Ремонт межпанельных швов кв.№ 116	М.п	22	11,0
53	Куйбышева 136	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	230,7
54	М.Жукова 148 Б	июнь	Ремонт системы отопления	М.п	12	10,0
54	М.Жукова 148 Б	апрель	Ремонт системы водоснабжения	М.п	8	6,5
54	М.Жукова 148 Б	декабрь	Ремонт системы канализации	М.п	10	8,0

54	М.Жукова 148 Б	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	52,1
55	Маяковского 46/1	апрель	Ремонт системы водоснабжения	М.п.	12	8,0
55	Маяковского 46/1	июнь	Ремонт системы отопления	М.п.	6	4,0
55	Маяковского 46/1	декабрь	Ремонт системы канализации	М.п.	10	6,0
55	Маяковского 46/1	июль	Замена запорной арматуры	шт	10	8,0
55	Маяковского 46/1	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	65,3
56	М.Жукова 152	июнь	Ремонт системы отопления	М.п	6	3,6
56	М.Жукова 152	апрель	Ремонт системы водоснабжения	М.п	9	5,4
56	М.Жукова 152	декабрь	Ремонт системы канализации	М.п	4	2,4
57	Маяковского 50	июнь	Непредвиденные работы	дом	1	14,3
57	Маяковского 50	июль	Ремонт системы отопления	М.п	10	6,0
57	Маяковского 50	июль	Замена запорной арматуры	шт	12	4,8
57	Маяковского 50	июль	Ремонт системы канализации	шт	12	4,8
57	Маяковского 50	декабрь	Ремонт системы канализации	М.п	12	8,0
58	Пушкина 117	июль	Непредвиденные работы	дом	1	120,5
58	Пушкина 117	июль	Монтаж фановых труб на кровле	дом	1	20,0
58	Пушкина 117	июнь	Общестроительные работы	дом	1	12,0
58	Пушкина 117	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	54,3
59	Декабристов 139-139А	август	Установка металлической двери подвал подъезд №2	шт	1	11,0
59	Декабристов 139-139А	ноябрь	Ремонт системы электрооснабжения ВРУ	шт	1	11,0
59	Декабристов 139-139А	июль	Изготовление и монтаж ограждения	шт	1	11,0
59	Декабристов 139-139А	июнь	Ремонт межпанельных швов кв.8,9,13	М.п	80	48,0
59	Декабристов 139-139А	ноябрь	Ремонт межпанельных швов кв.8,9,13	М.п	30	15,0
61	Декабристов 110	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	0,4
61	Декабристов 110	июль	Ремонт межпанельных швов кв.№66, №69	дом	1	0,4
61	Декабристов 110	август	Замена окон ПВХ	М.п	9	4,5
61	Декабристов 110	август	Замена окон ПВХ	шт	4	60,0
62	Декабристов 108	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	65,7
62	Декабристов 108	июнь	Ремонт системы отопления	М.п	10	5,0
62	Декабристов 108	апрель	Ремонт системы водоснабжения	М.п	10	5,0
62	Декабристов 108	июль	Ремонт системы канализации	М.п	20	10,0
62	Декабристов 108	август	Ремонт системы канализации	М.п	15	9,0
62	Декабристов 108	август	Ремонт межпанельных швов	М.п	9	4,5
62	Декабристов 108	июль	Замена запорной арматуры	шт	9	4,5
62	Декабристов 108	декабрь	Непредвиденные работы	шт	10	16,0
63	Декабристов 145-145 А	апрель	Замена розлива холодного водоснабжения	дом	1	32,8
64	Пушкина 113	июль	Ремонт системы отопления	дом	1	94,8
64	Пушкина 113	июль	Ремонт системы отопления	М.п	20	10,0
64	Пушкина 113	июль	Ремонт кровли кв.№501	М.п	20	10,0
64	Пушкина 113	июль	Ремонт системы канализации	М.п	100	38,0
64	Пушкина 113	август	Ремонт системы канализации	М.п	10	6,0
64	Пушкина 113	август	Ремонт системы водоснабжения	М.п	15	8,0
64	Пушкина 113	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	4,0
<b>ИТОГО:</b>						<b>5790,3</b>

Главный инженер ООО "УК Жидипшик 8"



С.П. Балабкин