

Утверждаю:
 Генеральный директор ООО "УК ВиТа"
 А.Д.Витулёв



План текущего ремонта на 2021 год по МКД ООО "УК ВиТа"

№ п/п	Адрес	Срок выполнения	Вид работ	Единица измерения	план	
					Объем	Сумма рублей
1	Тимуровский проезд 8	июнь	Техническое диагностирование ВДГО	дом	1	27 958,68
1	Тимуровский проезд 8	июнь	Замена трубопроводов водоснабжения	м	6	4 000,00
1	Тимуровский проезд 8	июль	Замена трубопроводов отопления	м	4	2 000,00
1	Тимуровский проезд 8	август	Замена трубопроводов канализации	м	10	8 000,00
1	Тимуровский проезд 8	декабрь	Непредвиденные работы	шт	1	47 962,48
2	Тимуровский проезд 5	апрель	Замена трубопроводов водоснабжения	м	5	4 000,00
2	Тимуровский проезд 5	июль	Замена трубопроводов отопления	м	4	3 000,00
2	Тимуровский проезд 5	июль	Ремонт ступеней подъезд № 2	шт	10	20 000,00
2	Тимуровский проезд 5	август	Замена трубопроводов канализации	м	8	6 000,00
2	Тимуровский проезд 5	сентябрь	Изоляция трубопроводов отопления	м	200	30 000,00
2	Тимуровский проезд 5	декабрь	Непредвиденные работы	шт	1	52 519,20
3	Тимуровский проезд 4	июнь	Замена трубопроводов водоснабжения	м	10	7 000,00
3	Тимуровский проезд 4	июль	Замена трубопроводов отопления	м	5	4 000,00
3	Тимуровский проезд 4	август	Замена трубопроводов канализации	м	6	5 000,00
3	Тимуровский проезд 4	декабрь	Непредвиденные работы	шт	1	76 634,36
4	Тимуровский проезд 3	июнь	Замена трубопроводов водоснабжения	м	10	7 000,00
4	Тимуровский проезд 3	июль	Замена трубопроводов отопления	м	5	4 000,00
4	Тимуровский проезд 3	август	Замена трубопроводов канализации	м	6	5 000,00
4	Тимуровский проезд 3	декабрь	Непредвиденные работы	шт	1	121 576,38
5	Спортивный проезд 1	июнь	Замена трубопроводов водоснабжения	м	10	7 000,00
5	Спортивный проезд 1	июль	Замена трубопроводов отопления	м	5	4 000,00
5	Спортивный проезд 1	август	Замена трубопроводов канализации	м	6	5 000,00
5	Спортивный проезд 1	август	Изоляция трубопроводов отопления	м	200	30 000,00
5	Спортивный проезд 1	декабрь	Непредвиденные работы	шт	1	45 706,16
6	Спортивный проезд 2	январь	Ремонт системы электроснабжения	м	30	2 000,00
6	Спортивный проезд 2	февраль	Изоляция трубопроводов отопления	м	150	15 000,00
6	Спортивный проезд 2	апрель	Замена дверей МОП	шт	4	74 000,73
7	Спортивный проезд 3	апрель	Замена дверей МОП	шт	4	100 000,00
7	Спортивный проезд 3	декабрь	Непредвиденные работы	шт	1	9 372,21
8	Спортивный проезд 4	май	Замена отопительных приборов МОП	шт	3	10 000,00
8	Спортивный проезд 4	июнь	Замена трубопроводов водоснабжения	м	6	5 000,00
8	Спортивный проезд 4	июль	Замена трубопроводов отопления	м	5	4 000,00
8	Спортивный проезд 4	август	Замена трубопроводов канализации	м	6	5 000,00
8	Спортивный проезд 4	декабрь	Непредвиденные работы	шт	1	65 901,17
9	Спортивный проезд 6	январь	Замена трубопроводов водоснабжения	м	5	4 000,00
9	Спортивный проезд 6	май	Замена трубопроводов отопления	м	4	3 000,00
9	Спортивный проезд 6	июль	Ремонт фасада	м2	5	10 000,00
9	Спортивный проезд 6	август	Замена трубопроводов канализации	м	6	5 000,00
9	Спортивный проезд 6	декабрь	Непредвиденные работы	шт	1	67 704,10
10	Спортивный проезд 8	июнь	Ремонт кровли	м2	10	10 000,00
10	Спортивный проезд 8	декабрь	Непредвиденные работы	шт	1	89 551,59
11	Спортивный проезд 10	июнь	Ремонт подъезда	шт	1	85 000,00
11	Спортивный проезд 10	декабрь	Непредвиденные работы	шт	1	5 043,97
12	Спортивный проезд 11	май	Техническое диагностирование ВДГО	дом	1	27 987,10
12	Спортивный проезд 11	май	Изоляция трубопроводов отопления	м	200	20 000,00

12	Спортивный проезд 11	июнь	Замена трубопроводов водоснабжения	м	6	5 000,00
12	Спортивный проезд 11	июль	Замена трубопроводов отопления	м	4	3 000,00
12	Спортивный проезд 11	август	Замена трубопроводов канализации	м	6	5 000,00
12	Спортивный проезд 11	декабрь	Непредвиденные работы	шт	1	29 025,42
13	Спортивный проезд 12	июнь	Техническон диагностирование ВДГО	дом	1	14 017,97
13	Спортивный проезд 12	июль	Замена трубопроводов водоснабжения	м	5	3 000,00
13	Спортивный проезд 12	август	Замена трубопроводов отопления	м	6	4 000,00
13	Спортивный проезд 12	август	Замена трубопроводов канализации	м	6	5 000,00
13	Спортивный проезд 12	декабрь	Непредвиденные работы	шт	1	19 066,85
14	Иртышская Набережная 12	май	Замена трубопроводов водоснабжения	м	10	8 000,00
14	Иртышская Набережная 12	июнь	Замена трубопроводов отопления	м	8	6 000,00
14	Иртышская Набережная 12	июль	Замена трубопроводов канализации	м	10	9 000,00
14	Иртышская Набережная 12	август	Ремонт подъезда	шт	1	185 000,00
14	Иртышская Набережная 12	декабрь	Непредвиденные работы	шт	1	94 452,80
15	Иртышская Набережная 13	май	Замена трубопроводов водоснабжения	м	10	8 000,00
15	Иртышская Набережная 13	июнь	Замена трубопроводов отопления	м	8	6 000,00
15	Иртышская Набережная 13	июль	Замена трубопроводов канализации	м	10	9 000,00
15	Иртышская Набережная 13	август	Ремонт подъезда	шт	1	185 000,00
15	Иртышская Набережная 13	август	Ремонт подъезда	шт	1	48 125,74
15	Иртышская Набережная 13	декабрь	Непредвиденные работы	шт	1	100 000,00
16	Иртышская Набережная 14	апрель	Замена дверей МОП	шт	4	100 000,00
16	Иртышская Набережная 14	июнь	Замена трубопроводов водоснабжения	м	10	9 000,00
16	Иртышская Набережная 14	июль	Замена трубопроводов отопления	м	30	30 000,00
16	Иртышская Набережная 14	июль	Замена трубопроводов канализации	м	10	8 000,00
16	Иртышская Набережная 14	август	Замена трубопроводов канализации	м	10	8 000,00
16	Иртышская Набережная 14	декабрь	Непредвиденные работы	шт	1	212 183,16
17	Иртышская Набережная 15	июль	Ремонт фасада	м2	20	20 000,00
17	Иртышская Набережная 15	дскабрь	Непредвиденные работы	дом	1	119 909,32
18	Иртышская Набережная 15 А	июнь	Замена трубопроводов водоснабжения	м	5	4 000,00
18	Иртышская Набережная 15 А	июль	Замена трубопроводов отопления	м	6	5 000,00
18	Иртышская Набережная 15 А	август	Замена трубопроводов канализации	м	10	8 000,00
18	Иртышская Набережная 15 А	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	101 151,64
19	Иртышская Набережная 15 Б	май	Ремонт подъезда	шт	1	90 000,00
19	Иртышская Набережная 15 Б	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	39 675,02
20	Иртышская Набережная 17	июнь	Техническон диагностирование ВДГО	дом	1	17 865,67
20	Иртышская Набережная 17	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	52 854,60
21	Иртышская Набережная 18	май	Замена отопительных приборов МОП	шт	2	6 000,00
21	Иртышская Набережная 18	июль	Замена дверей МОП	шт	2	50 000,00
21	Иртышская Набережная 18	июль	Ремонт перегородок тамбура	м2	8	8 000,00
21	Иртышская Набережная 18	июль	Ремонт перегородок тамбура	м2	8	8 000,00
21	Иртышская Набережная 18	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	21 784,40
22	Иртышская Набережная 19	июнь	Замена трубопроводов водоснабжения	м	10	8 000,00
22	Иртышская Набережная 19	июль	Замена трубопроводов отопления	м	5	4 000,00
22	Иртышская Набережная 19	август	Замена трубопроводов канализации	м	10	8 000,00
22	Иртышская Набережная 19	август	Замена трубопроводов канализации	м	10	8 000,00
22	Иртышская Набережная 19	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	142 434,71
23	Иртышская Набережная 21	июнь	Замена трубопроводов водоснабжения	м	6	4 000,00
23	Иртышская Набережная 21	июль	Замена трубопроводов отопления	м	4	2 000,00
23	Иртышская Набережная 21	август	Замена трубопроводов канализации	м	6	5 000,00
23	Иртышская Набережная 21	август	Замена трубопроводов канализации	м	6	5 000,00
23	Иртышская Набережная 21	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	52 794,47
24	Иртышская Набережная 22	июнь	Замена трубопроводов водоснабжения	м	6	4 000,00
24	Иртышская Набережная 22	июнь	Техническон диагностирование ВДГО	дом	1	17 937,60
24	Иртышская Набережная 22	июль	Замена трубопроводов отопления	м	4	2 000,00
24	Иртышская Набережная 22	июль	Замена трубопроводов отопления	м	4	2 000,00
24	Иртышская Набережная 22	август	Замена трубопроводов канализации	м	6	5 000,00
24	Иртышская Набережная 22	август	Замена трубопроводов канализации	м	6	5 000,00
24	Иртышская Набережная 22	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	42 930,78
25	Иртышская Набережная 23	июль	Ремонт цоколя	м2	54	50 000,00
25	Иртышская Набережная 23	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	4 458,40
26	Иртышская Набережная 24	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	71 594,21

39	Карла Маркса 30	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	24 312,43
40	Карла Маркса 30 А	июль	Замена трубопроводов отопления	м	4	3 000,00
40	Карла Маркса 30 А	июль	Ремонт вентиляционной шахты	шт	2	40 000,00
40	Карла Маркса 30 А	август	Замена трубопроводов канализации	м	8	6 000,00
40	Карла Маркса 30 А	сентябрь	Замена трубопроводов водоснабжения	м	8	6 000,00
40	Карла Маркса 30 А	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	35 812,23
41	Карла Маркса 34	июнь	Техническое диагностирование ВДГО	дом	1	21 184,13
41	Карла Маркса 34	июнь	Замена трубопроводов отопления	м	8	6 000,00
41	Карла Маркса 34	июль	Замена трубопроводов канализации	м	10	8 000,00
41	Карла Маркса 34	август	Замена трубопроводов водоснабжения	м	6	4 000,00
41	Карла Маркса 34	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	50 679,91
42	Циолковского 2	июнь	Ремонт подъезда	шт	1	87 000,00
42	Циолковского 2	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	862,74
43	Циолковского 4	июнь	Замена карнизного свеса кровли	м	70	65 000,00
43	Циолковского 4	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	10 033,60
44	Циолковского 4 А	июнь	Замена трубопроводов отопления	м	8	4 000,00
44	Циолковского 4 А	июль	Замена трубопроводов канализации	м	8	7 000,00
44	Циолковского 4 А	июль	Ремонт балконной плиты	шт	1	25 000,00
44	Циолковского 4 А	август	Замена трубопроводов водоснабжения	м	6	5 000,00
44	Циолковского 4 А	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	48 024,38
45	Циолковского 6	июль	Ремонт слуховых окон	шт	2	10 000,00
45	Циолковского 6	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	45 652,02
46	Циолковского 6/1	март	Изоляция трубопроводов отопления и ГВС	м	300	20 000,00
46	Циолковского 6/1	июнь	Замена трубопроводов отопления	м	6	4 000,00
46	Циолковского 6/1	июль	Замена трубопроводов канализации	м	5	3 000,00
46	Циолковского 6/1	август	Замена трубопроводов водоснабжения	м	5	3 000,00
	Циолковского 6/1	сентябрь	Замена окон МОП	шт	5	75 000,00
46	Циолковского 6/1	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	41 389,10
47	Куйбышева 144	апрель	Замена трубопроводов водоснабжения	м	8	6 000,00
47	Куйбышева 144	июль	Замена трубопроводов канализации	м	10	9 000,00
47	Куйбышева 144	июль	Ремонт козырьков входа в подъезд	шт	5	100 000,00
47	Куйбышева 144	август	Замена трубопроводов отопления	м	6	5 000,00
47	Куйбышева 144	декабрь	Непредвиденные работы	дом	1	160 228,80
48	Маяковского 46/1	май	Замена розлива горячего водоснабжения	м	100	83 000,00
48	Маяковского 46/1	июль	Ремонт кровли	м2	30	18 847,87
48	Маяковского 46/1	декабрь	Диагностика лифта	шт	1	7 000,00

5 476 842,69

Главный инженер ООО "УК ВиТа"



С.П.Балабкин